第５次津島市総合計画の中間見直し及び第２期津島市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂スケジュールについて

【資料７】

１　概要について

・第５次津島市総合計画

策定年度：令和３年度

計画期間：10 年間　令和３（2021）～令和 12（2030）年度

⇒ **令和７年度が前期５年間の中間見直しの時期**

・第２期津島市まち・ひと・しごと創生総合戦略

第５次津島市総合計画では、中長期展望で力点を置く施策である重点戦略を「津島市まち・ひと・しごと創生総合戦略」として位置付け

⇒ **総合計画の中間見直しに合わせて改訂が必要**

２　第５次津島市総合計画の構成（右図）及び改訂箇所

（１）当初計画から見直しを行わない部分

基本構想（将来都市像、まちづくりの目標）については、まちづくりの基本的な考え方や目指すべき将来像に変更はないものとし、前期計画を踏襲

（２）今回見直しを行う部分

基本計画について改訂

① 基本フレーム（人口、世帯数、年齢別人口）

② 土地利用計画

③ 重点戦略（津島市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

④ 分野別計画

３　改訂スケジュール

取組事項	R7.4 月	R7.5 月	R7.6 月	R7.7 月	R7.8 月	R7.9 月	R7.10 月	R7.11 月	R7.12 月	R8.1 月	R8.2 月	R8.3 月
市民意識調査のとりまとめ 対象：無作為抽出した 18 歳以上の市民 2,300 人												
重点戦略及び**分野別計画の素案完成**												
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会 **【本委員会】**において説明								改訂案				策定報告（郵送）
12 **月議会委員会**において説明									改訂案			
パブリックコメントを実施												
３月議会委員会において策定報告												策定報告