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１ 長寿命化修繕計画の目的                        

(1) 背景 

国土交通省では、地方自治体が管理している 13万箇所を超える道路橋の老朽化等に伴う

損傷の早期発見とその補修を行うため、平成 19年度に「長寿命化修繕計画策定事業費補助

制度」を創設した。この制度は「長寿命化修繕計画」の策定に要する費用の一部を国が補

助するもので、これまでの事後的な修繕・架替えから、今後は予防的修繕および計画的架

替えへと政策転換を促すことを目的としている。 

全国的に見て、建設後相当の期間を経過した橋梁を含む社会資本は増大する傾向にあり、

老朽化に伴う障害事例が見られる。 

愛知県においても、平成 17年度に「社会資本長寿命化基本計画」を策定し、予防的修繕

に取り組むため、平成 19 年度から全橋梁の点検を実施し、平成 24 年度より計画を策定し

ている。 

津島市の橋梁は、架設後 50年経過したものが多く、高齢化が進行している。こうした状

況の下、今までのような事後的な修繕および架替えでは更新コストが増大し、市の財政状

況が厳しくなり社会資本関連の予算が削減されつつある昨今の状況では、適切な維持管理

の継続に振り分ける予算の確保が困難となる可能性がある。 

(2) 目的 

上記の背景のもと、今後急速に増大する高齢化した橋梁の維持管理に対応するため、従

来型の事後的な修繕・架替えから予防的な修繕・計画的な架替えへと円滑な政策転換を図

る必要がある。 
このため、橋梁の長寿命化及び橋梁の修繕・架替えにかかるコストの縮減を図りつつ、

地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的とした。 

(3) 方針 

長寿命化修繕計画は、橋梁点検結果を基礎データに用いて立案する。 
計画期間は今後 10年間（平成 25年度～平成 34年度）とした。 

計算処理にあたっては、愛知県の橋梁アセットマネジメントシステムを利用して、今後

100 年間のライフサイクルコストが最小となるように計画した。 
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２ 長寿命化修繕計画の対象橋梁（対象橋梁の概況）             

(1) 計画対象の橋梁数 

津島市が管理する橋梁は 460橋あり、そのうち計画対象の橋梁は 61橋である。 

 

表-2.1 計画対象橋梁数 

全管理橋梁数 460 橋 

 うち計画の対象橋梁数 61 橋 

 うち H23 計画策定済橋梁数 10 橋 

うち H24 計画策定橋梁数 51 橋 

 

 

(2) 橋梁の構成 

計画策定対象橋梁61橋の橋種別橋梁割合は以下のとおりであり、PC橋が64％を占め、

RC橋が 23％、鋼橋およびその他が 13％となっている。 

また、大気環境別の橋梁割合は、平野地帯が 100％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

橋種 橋梁数 総橋長 

鋼橋   5橋 214.6m 

RC橋  14橋  95.9m 

PC橋  39橋 490.7m 

その他   3橋  14.1m 

計  61橋 815.3m 

図-2.2 大気環境別の橋梁割合 図-2.1 橋種別の橋梁割合 

表-2.2 橋種別の橋梁数・総橋長 

橋梁数 

61 橋 

橋梁数 

61 橋 
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(3) 橋梁の年齢 

長寿命化修繕計画策定対象橋梁の供用開始年次別橋梁数は下図のとおりである。現時点

で、架設後 50 年以上経過した橋梁が既に 32 橋（53%）であり、10 年後には 40 橋（66％）、

20年後には 50橋（82%）とさらに増加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3.3 架設年度別の橋梁数 

図-3.4 現在の年齢別橋梁割合 図-3.5 架設後 50年以上の橋梁割合推移 

橋梁数 

61 橋 

架設後 

50年経過 
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３ 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針         

(1) 健全度の把握に関する基本的方針 

健全度の把握については、橋梁の架設年度・構造や立地条件等を十分に考慮して点検計

画を立て、5年に 1回の定期点検を実施する。定期点検においては、愛知県の「橋梁定期点

検要領（案）」に基づいて実施し、橋梁の損傷を早期に把握するよう心掛ける。 

橋梁定期点検要領（案）では、部材単位で細かく点検し、損傷の程度等に基づき対策の

必要性を表-3.1に示すように判定している。 

損傷が発見された橋梁については市職員が現地を確認し、道路の安全管理に万全を期す。

また、日頃から維持管理の技術向上に努める。 

 

表-3.1 定期点検における橋梁の対策の必要性 

区分 内 容 

A 補修を行う必要がない。 

B 状況に応じて補修を行う。 

C 次回の定期点検までに補修を行う必要がある。 

E まず緊急対応が必要で、その後必要に応じて詳細調査を行い、損傷

原因等を明らかにした上で補修を検討する。 

S 詳細調査により損傷原因等を明らかにした上で補修を検討する。 

※1 点検時に清掃する。 

※2 維持作業で対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真-3.2専門業者による点検状況 写真-3.1 職員による点検状況 
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(2) 日常的な維持管理に関する基本的方針 

橋梁の保全を図るため、日常的な点検として道路パトロールを実施する。 

道路パトロールでは、パトロール車で走行しながら目視点検を行い、異常が疑われる

箇所については徒歩による目視点検を行う。 

道路パトロールの作業フローを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.1 道路パトロール実施フロー 

 

 

事前準備 

パトロール前 

パトロール中 

パトロール後 

・パトロール計画の作成 

・パトロールコースの確認 

・異常事象の前回未処置事項の確認 

・パトロール車から目視点検 

 

・パトロール記録の作成 

異常発見 
・徒歩による目視点検 

・異常の詳細情報の記録 

・現場写真の撮影 

・現場対応（清掃等） 

毎日実施 
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異常を発見した際、道路上の落下物等、現場において対応が可能であるものについて

はその場で対応する。具体例として、排水の目詰まりや土砂堆積等を発見した際には必

要に応じて堆積土砂の除去等を実施する。 

道路パトロールにおける橋梁に関する目視点検項目を下表に示す。 

 

表-3.2 橋梁に関する点検項目 

点検項目 確認内容 

破損 

対象のサイズ（縦(m)×横(m)）、個数 
腐食 

剥離 

鉄筋露出 

ボルト外れ・ゆるみ 個数 

落書き 

対象のサイズ（縦(m)×横(m)）、個数 接合部の段差 

土砂堆積 

排水不良 個数 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3.3 道路パトロール状況① 写真-3.4 道路パトロール状況② 
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４ 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針  

日常の道路パトロールの中で清掃等を実施し、橋梁定期点検の中で損傷の度合いおよび対

策の必要性を定めるとともに、従来の事後的な修繕から予防的な修繕等の実施へ移行し、

コストが掛かる架替えを極力なくすことにより、橋梁の長寿命化を目指す。また、長寿命

化を適切に計画することにより、修繕・架替えに係る事業費の大規模化および高コスト化

を回避し、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.1 ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）と劣化予測の関連イメージ 

 

 

修繕種別 工法（例） 実施サイクル 

予防的な修繕 塗装塗替え（ふっ素）＋3 種ケレン A 19 年毎 

事後的な修繕 塗装塗替え（ふっ素）＋1種ケレン＋当て板補修 34 年毎 

 
健全度 コスト 

事後的 
な修繕 

予防的 
な修繕 

19 34 38 19 34 38 

予防的な修繕 
によるシナリオ 

事後的な修繕 
によるシナリオ 

 劣化の状況   ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）  

予防的な修繕によるシナリオを

選択することにより、ライフサイ

クルコストの縮減が可能 

予防的 
な修繕 ラ

イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
縮
減
効
果 経年 経年 
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５ 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期   

計画策定対象橋梁 61 橋（平成 23 年度計画策定対象橋梁 10 橋を含む）に対する今後 10

年間の長寿命化修繕計画を表-5.1に示す。 

長寿命化修繕計画の基本的な考え方は、愛知県の「社会資本長寿命化基本計画」を参考

に以下のように設定した。 

① 劣化予測 

劣化予測は、「社会資本長寿命化基本計画」において諸元情報及び点検結果を基に類

型化したグループ単位で統計的に分析された結果を用いた。 

② ＬＣＣ分析 

将来的に発生する維持管理コスト、運営コスト、廃棄コスト、更新コスト等を踏ま

えた経済性の評価を行うことで、中長期的な視点からの戦略的管理計画を立案するこ

とを目的にＬＣＣ分析を行った。 

ＬＣＣ分析は、 

 a)橋梁に著しい損傷が発生してから補修する場合（事後保全タイプ） 

 b)定期的に点検を実施し損傷が軽微なうちに補修する場合（予防保全タイプ） 

の２タイプによりコスト比較を行った。 

③ 優先度判定 

点検の結果、対策が必要と判断された損傷に対して、限られた予算で維持補修を行

うには、優先度を付け工事計画を立案する必要がある。優先度の考え方を以下に示す。 

・ 主部材の損傷状況 主桁、床版等の主部材の損傷が著しい橋梁の修繕を優先 
・ 塗装系 劣化が早い塗装系の橋梁を優先 
・ 適用示方書 旧い基準が適用されている橋梁の修繕を優先 
・ 主桁の端部 劣化が早い主桁の端部の修繕を優先 
・ 交通量 利用度の高い橋梁の修繕を優先 
・ 大型車交通量 大型車交通量が多く、床版の疲労劣化の著しい橋梁の修繕を

優先 
・ 重要路線 重要路線に位置する橋梁を優先 
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（単位：百万円）

順位 指数 主要 床版 橋脚 橋台 基礎 支承
S 主要・二次部材補修 1.24 1.24
C 床版補修 0.02 0.02
E 支承補修 0.56 0.56

0.00
E その他 1.55 1.55

－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60
S 主要・二次部材補修 4.43 4.43
S 床版補修 1.34 1.34
E 支承補修 2.78 2.78

0.00
S その他 1.51 S その他 1.99 3.50

－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60
C 主要・二次部材補修 0.28 0.28

0.00
0.00
0.00

C その他 14.18 14.18
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

S 主要・二次部材補修 0.00 0.00
C 床版補修 0.47 0.47

0.00
0.00

E その他 0.89 C その他 0.57 1.46
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

B 主要・二次部材補修 0.98 B 主要・二次部材補修 0.34 1.32
0.00
0.00

B 伸縮装置補修 0.48 0.48
C その他 9.82 9.82

－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60
0.00
0.00

－ 支承補修 0.06 － 支承補修 2.17 2.23
－ 伸縮装置補修 1.11 1.11

E その他 0.51 C その他 2.48 2.99
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

－ 主要・二次部材補修 0.24 0.24
0.00
0.00
0.00

E その他 0.01 C その他 1.49 1.50
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
C 床版補修 0.64 0.64

0.00
0.00

E その他 C その他 0.53 0.53
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
C 床版補修 2.08 2.08

0.00
0.00

E その他 0.48 C その他 0.35 0.83
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
C 床版補修 0.14 0.14

－ 支承補修 1.03 1.03
0.00

C その他 4.56 4.56
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60
C 主要・二次部材補修 0.47 0.47

0.00
0.00
0.00

C その他 3.42 3.42
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

C 主要・二次部材補修 0.00 0.00
0.00

S 支承補修 0.27 0.27
－ 伸縮装置補修 0.16 0.16

S その他 0.42 0.42
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

C 主要・二次部材補修 0.16 0.16
0.00
0.00
0.00

C その他 0.03 0.03
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

C 主要・二次部材補修 0.02 0.02
0.00

S 支承補修 0.24 S 支承補修 0.03 0.27
－ 伸縮装置補修 0.16 0.16

E その他 0.02 C その他 0.41 0.44
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60
C 主要・二次部材補修 1.10 1.10
C 床版補修 0.42 0.42

－ 支承補修 0.60 0.60
0.00

E その他 0.46 S その他 0.05 0.51
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

C 主要・二次部材補修 0.34 0.34
C 床版補修 0.19 0.19
C 支承補修 0.19 0.19
C 伸縮装置補修 0.02 0.02

E その他 0.24 C その他 0.33 0.57
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

－ 主要・二次部材補修 0.42 0.42
C 床版補修 0.02 0.02

－ 支承補修 1.32 1.32
－ 伸縮装置補修 0.66 0.66

E その他 0.07 C その他 2.10 2.17
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

1段目: 主桁の修繕費用、2段目: RC床版の修繕費用、3段目: 支承の修繕費用、4段目: 伸縮装置の修繕費用、5段目: その他部材の修繕費用、6段目: 定期点検の費用（詳細調査費は除く）

表-5.1　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期（1/4）

79.00 0.005.18 17 79.30 0.00 39.50 79.00

11.00 6.00 1958 54 H22
(2010)

緊急対応E17 02038-0 金須橋 津島市 幹線
二級
市町
村道

市道中一色
金柳線

79.00 63.20 0.00 0.00 63.20

144 H24
(2012)

緊急対応E

1.90 16 79.32

16 02004-0 無名橋2-4 津島市 幹線
二級
市町
村道

市道大木神
守1号線

6.64 6.00 1868

63.2079.39 79.00 33.77 19.75

1868 144 H22
(2010)

緊急対応E
詳細調査S

3.24 15

15 15003-0 無名橋E-3 津島市 一般
市町
村道

市道葉苅蛭
間1号線

8.15 3.70

79.0014 79.40 39.50 0.00 79.00

2.00 1868 144 H23
(2011)

緊急対応E
詳細調査S

1.49

14 13002-0 無名橋C-2 津島市 幹線
一級
市町
村道

立込古川2号
線

8.00

19.750.78 13 79.49 79.00 79.00

7.24 4.50 1868 144 H24
(2012)

対策区分C13 15811-0 無名橋E-
811

津島市 一般
市町
村道

市道神守63
号線

79.00 0.00 79.00 79.00

144 H23
(2011)

詳細調査S
対策区分C

1.45 12 79.53

12 13007-0 無名橋C-7 津島市 幹線
一級
市町
村道

立込古川5号
線

8.00 2.00 1868

79.79 79.00 79.00

1868 144 H24
(2012)

対策区分C

4.49 11

11 12110-0 天王橋 津島市 一般
市町
村道

市道弥宜江
東1号線

4.64 9.00

0.009 81.14 0.00 40.50 81.00

10.70 1868 144 H22
(2010)

対策区分C

6.32

10 02025-0 無名橋2-25 津島市 幹線
二級
市町
村道

市道2級小辻
新開北線

4.80

81.00 0.003.51 9 81.14 0.00 40.50

8.50 13.20 1972 40 H22
(2010)

緊急対応E9 01012-0 立込橋 津島市 幹線
一級
市町
村道

市道1級古川
津島停車場
線

0.00 40.50 40.50 81.00

41 H22
(2010)

緊急対応E

1.77 8 81.27

8 02024-0 埋田橋 津島市 幹線
二級
市町
村道

市道小辻新
開北線

8.70 6.70 1971

0.0084.00 0.00 0.00 84.00

1979 33 H23
(2011)

緊急対応E

2.34 7

7 14003-0 落川田橋 津島市 幹線
一級
市町
村道

唐臼中一色2
号線

16.80 4.00

0.006 84.14 42.00 0.00 84.00

7.10 1868 144 H22
(2010)

緊急対応E
詳細調査S

6.94

6 14005-0 無名橋D-5 津島市 一般
市町
村道

市道唐臼36
号線

15.70

84.00 0.0012.23 4 84.21 42.00

15.00 6.02 1978 34 H22
(2010)

対策区分C5 14105-0 市場橋 津島市 一般
市町
村道

唐臼中一色
５号線

21.00 42.00 84.00 0.00

41 H23
(2011)

緊急対応E
詳細調査S

2.53 4 84.21

4 11203-0 新喜橋 津島市 幹線
一級
市町
村道

喜楽2号線 16.70 2.50 1971

0.0084.42 42.00 84.00 84.00

1964 48 H22
(2010)

対策区分C

15.05 3

3 14013-0 杁先橋 津島市 一般
市町
村道

杁前唐臼１
号線

16.90 6.05

84.002 84.49 42.00 71.82 84.00 0.00

4.50 1969 43 H22
(2010)

緊急対応E
詳細調査S

12.65

2 02040-0 御贄橋 津島市 幹線
二級
市町
村道

中一色金柳
線

93.50

42.00 84.003.97 1 84.58 67.20 64.64

21.00 2.00 1979 33 H23
(2011)

緊急対応E
詳細調査S

1 15006-0 無名橋E-6
（青塚橋）

津島市 幹線
一級
市町
村道

青塚7号線

優先度指数（部材毎）
H25 (2013) H26 (2014) H27 (2015) H28 (2016) H29 (2017) H30 (2018) H31 (2019) H32 (2020) H33 (2021)

供用
年数

最新
点検

橋梁全体
評価指標

対策の内容・時期（年度毎）
合　計

優先度
H34 (2022)

橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

No. 橋梁ID 橋梁名
市町村

名
道路
種別

路線名
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（単位：百万円）

順位 指数 主要 床版 橋脚 橋台 基礎 支承
0.00

C 床版補修 0.30 0.30
－ 支承補修 0.83 0.83
－ 伸縮装置補修 0.42 0.42

E その他 0.08 C その他 4.02 4.10
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

S 主要・二次部材補修 5.26 5.26
0.00
0.00

B 伸縮装置補修 0.44 0.44
S その他 8.40 C その他 3.06 11.46

－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60
S 主要・二次部材補修 2.94 2.94
C 床版補修 2.21 2.21

0.00
B 伸縮装置補修 0.12 0.12
C その他 0.40 0.40

－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60
－ 主要・二次部材補修 0.37 0.37

C 床版補修 1.10 1.10
0.00
0.00

E その他 0.84 S その他 2.73 3.57
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

－ 主要・二次部材補修 0.58 0.58
C 床版補修 1.68 1.68

0.00
0.00

E その他 0.88 C その他 2.17 3.05
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

－ 主要・二次部材補修 0.33 0.33
C 床版補修 1.34 1.34

0.00
0.00

E その他 1.10 C その他 3.76 4.85
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
C 床版補修 0.69 0.69

－ 支承補修 1.26 1.26
－ 伸縮装置補修 0.63 0.63

E その他 0.04 C その他 2.17 2.21
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
C 床版補修 0.49 C 床版補修 0.13 0.62

0.00
0.00

E その他 0.63 C その他 0.92 1.55
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
C 床版補修 0.92 0.92

0.00
0.00

E その他 0.56 C その他 1.91 2.47
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

C 主要・二次部材補修 0.01 0.01
0.00

－ 支承補修 0.32 0.32
－ 伸縮装置補修 0.16 0.16

E その他 0.49 C その他 0.40 0.88
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
C 床版補修 0.47 0.47

－ 支承補修 0.86 0.86
－ 伸縮装置補修 0.43 0.43

E その他 0.01 C その他 2.30 2.30
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
C 床版補修 0.35 0.35

－ 支承補修 0.63 0.63
－ 伸縮装置補修 0.31 0.31

E その他 0.47 C その他 1.32 1.79
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
C 床版補修 0.09 0.09

－ 支承補修 0.56 0.56
0.00

E その他 0.003 C その他 2.43 2.43
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

－ 主要・二次部材補修 0.20 0.20
0.00
0.00

B 伸縮装置補修 0.32 0.32
C その他 3.08 3.08

－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60
0.00
0.00
0.00
0.00

C その他 3.06 3.06
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
0.00

－ 支承補修 1.10 1.10
－ 伸縮装置補修 0.55 0.55

E その他 0.62 C その他 1.82 2.43
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
0.00

－ 支承補修 1.16 1.16
－ 伸縮装置補修 0.58 0.58

E その他 0.17 S その他 2.10 2.27
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

1段目: 主桁の修繕費用、2段目: RC床版の修繕費用、3段目: 支承の修繕費用、4段目: 伸縮装置の修繕費用、5段目: その他部材の修繕費用、6段目: 定期点検の費用（詳細調査費は除く）

H29 (2017) H30 (2018) H31 (2019) H32 (2020)
対策の内容・時期（年度毎）

合　計
H33 (2021) H34 (2022)

優先度 優先度指数（部材毎）
H25 (2013) H26 (2014) H27 (2015) H28 (2016)

橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

最新
点検

橋梁全体
評価指標

No. 橋梁ID 橋梁名
市町村

名
道路
種別

路線名

表-5.1　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期（2/4）

0.0031 79.00 0.00 0.00 79.00

5.50 1868 144 H23
(2011)

緊急対応E
詳細調査S

4.60

34 16303-0 無名橋F-
303

津島市 幹線
一級
市町
村道

百島49号線 10.50

79.00 0.004.68 31 79.00 0.00 0.00

11.00 5.50 1992 20 H22
(2010)

緊急対応E33 02035-0 白高橋 津島市 幹線
二級
市町
村道

市道中一色
金柳線

0.00 79.00 0.00

42 H22
(2010)

対策区分C

3.66 31 79.00

32 14106-0 無名橋Ｄ－１
０６

津島市 一般
市町
村道

中一色唐臼
３号線

14.04 2.50 1970

0.0079.00 0.00 79.00

1978 34 H22
(2010)

対策区分C

4.20 31

31 14104-0 伏木橋 津島市 一般
市町
村道

唐臼中一色
４号線

14.04 4.00

0.0021 79.13 0.00 39.50 79.00

6.50 1868 144 H22
(2010)

緊急対応E

3.68

30 02036-0 無名橋2-36 津島市 幹線
二級
市町
村道

市道中一色
金柳線

4.30

79.00 0.003.67 21 79.13 0.00 39.50

7.85 4.00 1868 144 H22
(2010)

緊急対応E29 15103-0 無名橋E-
103

津島市 一般
市町
村道

市道牧野2号
線

0.00 39.50 79.00 0.00

144 H22
(2010)

緊急対応E

4.67 21 79.13

28 15101-0 無名橋E-
101

津島市 一般
市町
村道

市道牧野寺
野2号線

8.00 5.40 1868

0.0079.13 39.50 0.00 79.00

1868 144 H23
(2011)

緊急対応E

1.97 21

27 13010-0 無名橋C-10 津島市 幹線
一級
市町
村道

立込8号線 8.00 2.00

0.0021 79.13 0.00 39.50 79.00

10.40 1971 41 H22
(2010)

緊急対応E

4.00

26 02021-0 立込1号橋 津島市 幹線
二級
市町
村道

立込1号線 8.50

79.00 0.002.77 21 79.13 0.00 39.50

11.26 5.00 1983 29 H22
(2010)

緊急対応E25 11204-0 兼平橋 津島市 一般
市町
村道

市道又吉昭
和線

0.00 39.50 79.00 0.00

144 H22
(2010)

緊急対応E

5.39 21 79.13

24 02001-0 五ヶ川橋 津島市 一般
市町
村道

市道葉苅宇
治1号線

11.45 5.50 1868

0.0079.13 0.00 39.50 79.00

2000 12 H23
(2011)

緊急対応E

7.13 21

23 16302-0 観音橋 津島市 幹線
一級
市町
村道

百島莪原1号
線

11.50 8.00

0.0021 79.13 0.00 39.50 79.00

12.00 1982 30 H22
(2010)

緊急対応E

5.90

22 01026-0 新白高橋 津島市 幹線
一級
市町
村道

市道金柳白
浜線

13.20

79.00 0.005.63 21 79.13 0.00 39.50

14.36 7.00 1978 34 H22
(2010)

緊急対応E
詳細調査S

21 02042-0 新金柳橋 津島市 幹線
二級
市町
村道

市道神尾金
柳線

79.00 39.50 19.75 0.00

38 H22
(2010)

詳細調査S
対策区分C

6.27 19 79.20

20 14212-0 西川田橋 津島市 一般
市町
村道

唐臼中一色
７号線

10.80 14.14 1974

0.0079.20 39.50 79.00

1978 34 H22
(2010)

詳細調査S
対策区分C

17.76 19

19 14102-0 柳原橋 津島市 一般
市町
村道

唐臼中一色
３号線

14.05 5.50

0.0017 79.30 0.00 39.50 79.00 79.00

7.00 1868 144 H24
(2012)

緊急対応E

6.25

18 15833-0 無名橋 津島市 一般
市町
村道

市道神守107
号線

5.96
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（単位：百万円）

順位 指数 主要 床版 橋脚 橋台 基礎 支承
0.00
0.00

－ 支承補修 0.94 0.94
－ 伸縮装置補修 0.47 0.47

E その他 0.05 C その他 2.48 2.53
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
0.00

－ 支承補修 1.13 1.13
－ 伸縮装置補修 0.56 0.56

E その他 0.04 C その他 1.60 1.64
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
0.00

－ 支承補修 0.63 0.63
－ 伸縮装置補修 0.32 0.32

E その他 0.03 C その他 1.80 1.82
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

C 主要・二次部材補修 0.02 0.02
0.00
0.00
0.00

C その他 0.11 0.11
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

C 主要・二次部材補修 0.67 C 主要・二次部材補修 1.00 1.67
C 床版補修 4.05 4.05

E 支承補修 0.01 0.01
－ 伸縮装置補修 0.52 0.52

E その他 0.61 C その他 0.15 0.77
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
C 床版補修 6.62 6.62

0.00
C 伸縮装置補修 0.31 0.31
C その他 1.43 1.43

－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60
B 主要・二次部材補修 2.04 2.04

E 床版補修 0.01 0.01
－ 支承補修 7.00 7.00
－ 伸縮装置補修 3.50 3.50

E その他 1.98 C その他 3.43 5.41
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

S 主要・二次部材補修 0.00 0.00
C 床版補修 0.74 0.74

0.00
0.00

E その他 0.47 C その他 0.03 0.51
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

S 主要・二次部材補修 1.04 1.04
C 床版補修 3.93 3.93

0.00
0.00

S その他 0.64 0.64
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
C 床版補修 0.33 0.33

0.00
B 伸縮装置補修 0.76 0.76

0.00
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

C 主要・二次部材補修 0.01 0.01
C 床版補修 0.01 0.01

－ 支承補修 1.08 1.08
－ 伸縮装置補修 0.54 0.54

E その他 0.70 C その他 0.78 1.47
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
C 床版補修 0.44 0.44

－ 支承補修 0.71 0.71
－ 伸縮装置補修 0.35 0.35

E その他 0.28 C その他 0.03 0.31
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

－ 主要・二次部材補修 0.20 0.20
C 床版補修 0.02 0.02

0.00
0.00

E その他 0.58 B その他 0.51 B その他 0.55 1.64
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

B 主要・二次部材補修 0.00 0.00
C 床版補修 0.89 0.89

－ 支承補修 1.27 － 支承補修 0.39 1.66
－ 伸縮装置補修 0.83 0.83

E その他 0.10 C その他 0.56 0.66
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
C 床版補修 1.59 1.59
－ 支承補修 2.98 2.98
C 伸縮装置補修 3.65 3.65

E その他 0.11 C その他 0.70 0.81
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

C 主要・二次部材補修 0.01 0.01
0.00

－ 支承補修 0.66 0.66
－ 伸縮装置補修 0.33 0.33

E その他 0.04 C その他 0.37 0.41
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
B 床版補修 0.01 0.01

－ 支承補修 0.50 0.50
－ 伸縮装置補修 0.25 0.25

E その他 0.04 C その他 0.02 0.05
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

1段目: 主桁の修繕費用、2段目: RC床版の修繕費用、3段目: 支承の修繕費用、4段目: 伸縮装置の修繕費用、5段目: その他部材の修繕費用、6段目: 定期点検の費用（詳細調査費は除く）

H29 (2017) H30 (2018) H31 (2019) H32 (2020)
対策の内容・時期（年度毎）

合　計
H33 (2021) H34 (2022)

優先度 優先度指数（部材毎）
H25 (2013) H26 (2014) H27 (2015) H28 (2016)

橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

最新
点検

橋梁全体
評価指標

No. 橋梁ID 橋梁名
市町村

名
道路
種別

路線名

表-5.1　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期（3/4）

0.0019.75 0.00 19.75 0.00

1868 144 H22
(2010)

緊急対応E

1.40 51

51 15204-0 無名橋E-
204

津島市 一般
市町
村道

市道蛭間宇
治1号線

4.50 5.50

0.0049 39.50 39.50 0.00 0.00

3.00 1868 144 H23
(2011)

緊急対応E

2.00

50 13223-0 無名橋C-
223

津島市 幹線
一級
市町
村道

杁前津島2号
線

11.00

0.00 0.009.62 49 39.50 0.00 39.50

12.40 12.00 1986 26 H22
(2010)

緊急対応E49 01022-0 又吉橋 津島市 幹線
一級
市町
村道

市道米之座
西柳原線

19.75 39.50 0.00 0.00

144 H24
(2012)

緊急対応E

4.65 48 39.57

48 13226-0 無名橋C-
226

津島市 一般
市町
村道

市道杁前8号
線

10.39 8.00 1868

0.0039.60 0.00 39.50 0.00 39.50

1980 32 H22
(2010)

緊急対応E

2.45 47

47 14318-0 ひえだ橋 津島市 一般
市町
村道

市道稗田線 9.60 3.20

0.0046 39.63 0.00 39.50 39.50

5.70 1868 144 H23
(2011)

緊急対応E

2.40

46 15301-0 無名橋E-
301

津島市 幹線
一級
市町
村道

寺野蛭間1号
線

6.20

39.50 0.003.71 45 39.76 39.50 39.50

13.50 4.00 1868 144 H23
(2011)

緊急対応E45 16101-0 無名橋F-
101

津島市 幹線
一級
市町
村道

神守86号線

0.00 42.00 0.00 0.00

5 H22
(2010)

対策区分C

1.69 44 42.00

44 01004-0 牛越橋 津島市 幹線
一級
市町
村道

宇治百町線 15.46 9.50 2007

0.0042.07 21.00 42.00 0.00

1978 34 H22
(2010)

詳細調査S
対策区分C

6.20 43

43 07571-0 葉苅橋 津島市 一般
市町
村道

葉苅蛭間1号
線

21.20 5.50

0.0042 42.14 21.00 42.00 21.00

4.60 1972 40 H23
(2011)

緊急対応E
詳細調査S

1.85

42 11205-0 喜楽橋 津島市 幹線
一級
市町
村道

喜楽兼平1号
線

16.80

42.00 0.0018.56 41 42.26 42.00 21.00 42.00

35.70 9.80 1991 21 H23
(2011)

緊急対応E41 02044-0 市場高架橋 津島市 幹線
二級
市町
村道

中一色金柳
線

0.00 33.09 43.00 43.00 0.00

6 H24
(2012)

対策区分C

8.96 40 43.19

40 13357-0 日光橋 津島市 一般
市町
村道

市道津島越
津1号線

81.50 11.00 2006

63.2063.65 63.20 32.08 39.50

1962 50 H22
(2010)

緊急対応E

7.62 39

39 02028-0 愛宕橋 津島市 幹線
二級
市町
村道

中地東愛宕
線

10.40 5.00

31 79.00 79.00 0.00

5.10 1959 53 H24
(2012)

対策区分C

0.73

38 02019-0 神社南橋 津島市 幹線
二級
市町
村道

市道神社南
線

4.74

79.00 0.003.37 31 79.00 0.00 0.00

7.88 4.00 1868 144 H22
(2010)

緊急対応E37 15102-0 無名橋E-
102

津島市 一般
市町
村道

市道牧野寺
野3号線

0.00 0.00 79.00 0.00

144 H22
(2010)

緊急対応E

3.93 31 79.00

36 15008-0 無名橋E-8 津島市 一般
市町
村道

市道青塚44
号線

9.40 6.00 1868

0.0079.00 0.00 0.00 79.00

1990 22 H24
(2012)

緊急対応E

4.54 31

35 13224-0 無名橋C-
224

津島市 一般
市町
村道

市道杁前津
島3号線

10.44 4.50
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（単位：百万円）

順位 指数 主要 床版 橋脚 橋台 基礎 支承
0.00
0.00
0.00
0.00

E その他 0.03 C その他 0.01 0.04
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60
0.00
0.00

－ 支承補修 4.16 4.16
－ 伸縮装置補修 2.08 2.08

E その他 0.03 C その他 0.18 0.22
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
0.00

－ 支承補修 1.27 1.27
－ 伸縮装置補修 0.64 0.64

E その他 0.36 C その他 0.01 0.37
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
0.00

－ 支承補修 0.71 0.71
－ 伸縮装置補修 0.35 0.35

E その他 0.65 0.65
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
0.00

－ 支承補修 1.11 1.11
－ 伸縮装置補修 0.56 0.56

E その他 0.01 0.01
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
0.00

－ 支承補修 0.99 0.99
－ 伸縮装置補修 0.50 0.50

E その他 0.08 C その他 0.20 0.28
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
0.00

－ 支承補修 0.67 0.67
－ 伸縮装置補修 0.34 0.34

E その他 0.12 C その他 0.03 0.15
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
0.00
0.00
0.00

C その他 0.03 0.03
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

0.00
0.00
0.00
0.00

B その他 0.003 0.00
－ 次回点検 0.30 － 次回点検 0.30 0.60

5.67 1.26 0.97 6.71 2.94 0.70 4.09 0.01 1.23 1.11 24.69
1.36 0.47 2.86 0.92 7.51 1.95 16.13 2.49 0.00 0.00 33.70
3.35 0.00 0.51 0.22 0.00 0.00 0.00 7.20 15.55 15.34 42.18
0.00 0.00 0.48 0.02 0.56 0.32 1.07 5.73 6.40 8.83 23.40

17.91 26.56 13.27 15.31 14.28 25.31 7.00 2.66 0.00 0.00 122.31
0.00 0.00 10.20 5.10 3.00 0.00 0.00 10.20 5.10 3.00 36.60

1段目: 主桁の修繕費用、2段目: RC床版の修繕費用、3段目: 支承の修繕費用、4段目: 伸縮装置の修繕費用、5段目: その他部材の修繕費用、6段目: 定期点検の費用（詳細調査費は除く）

対策の内容・時期（年度毎）
合　計

H33 (2021) H34 (2022)
優先度 優先度指数（部材毎）

H25 (2013) H26 (2014) H27 (2015) H28 (2016) H29 (2017) H30 (2018) H31 (2019) H32 (2020)
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

最新
点検

橋梁全体
評価指標

No. 橋梁ID 橋梁名
市町村

名
道路
種別

路線名

表-5.1　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期（4/4）

28.29 28.28 28.28 28.2828.29 28.28 282.88今後の修繕・架替え事業費（百万円） 28.29 28.29 28.29 28.29

0.000.60 54 0.00 0.00

3.90 7.10 1868 144 H24
(2012)

対策区分B61 12103-0 無名橋B-
103

津島市 一般
市町
村道

市道江東4号
線

0.00 0.00 0.00

144 H23
(2011)

対策区分C

0.63 54 0.00

60 17107-0 無名橋G-
107

津島市 幹線
一級
市町
村道

神尾30号線 5.10 4.00 1868

0.000.00 0.00 0.00 0.00

1868 144 H23
(2011)

緊急対応E

1.76 54

59 16301-0 つうてん橋 津島市 幹線
一級
市町
村道

百島34号線 9.60 3.50

0.0054 0.00 0.00 0.00 0.00

5.10 1989 23 H24
(2012)

緊急対応E

2.37

58 02007-0 至誠橋 津島市 幹線
二級
市町
村道

市道神守百
島2号線

9.74

0.00 0.002.27 54 0.00 0.00 0.00

10.10 5.50 1868 144 H23
(2011)

緊急対応E57 16109-0 無名橋F-
109

津島市 幹線
一級
市町
村道

神守百島1号
線

0.00 0.00 0.00 0.00

144 H22
(2010)

緊急対応E

2.31 54 0.00

56 11214-0 無名橋A-
214

津島市 一般
市町
村道

市道喜楽又
吉1号線

11.80 3.00 1868

0.000.00 0.00 0.00 0.00

1868 144 H22
(2010)

緊急対応E

2.88 54

55 02030-0 杁前橋 津島市 幹線
二級
市町
村道

市道2級　杁
前南新開線

11.80 5.40

0.0054 0.00 0.00 0.00 0.00

16.00 1987 25 H22
(2010)

緊急対応E

7.06

54 01028-0 寿橋 津島市 幹線
一級
市町
村道

市道橋詰見
越線

13.00

19.250.60 52 19.25 0.00

3.90 8.20 1996 16 H22
(2010)

対策区分B53 01003-0 梅之木橋 津島市 幹線
一級
市町
村道

宇治百町線

0.00 19.25

144 H23
(2011)

緊急対応E

0.64 52 19.25

52 17106-0 無名橋G-
106

津島市 幹線
一級
市町
村道

神尾29号線 5.10 5.10 1868
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６ 長寿命化修繕計画による効果                      

以上の長寿命化に係わる基本方針に基づき作成した今後 100 年間の長寿命化修繕計画の

効果を以下に示す。 

① トータルコストの縮減効果 

橋梁に著しい損傷が発生してから補修する場合（事後保全タイプの補修）、定期的に

点検を実施し損傷が軽微なうちに補修する場合（予防保全タイプの補修）の２タイプの

コスト比較を実施した。 

計画策定対象橋梁 61 橋を対象とした場合、今後 100年間の補修費（詳細設計費等を

除く）は事後保全タイプの約1,376百万円から、予防保全タイプの約883百万円となり、

約 493百万円（約 36%）の縮減が見込まれる。 

② 補修費を平準化した場合の年間予算額 

計画策定対象橋梁 61 橋における今後 100 年間の予防保全タイプの補修費約 883 百万

円を 100年で単純に平準化した場合、約 8.8百万円/年となる。 

この補修費を全管理橋梁（460 橋）で比例配分した場合、約 69.9 百万円/年の補修費

が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図-6.1 計画による効果 

注）補修費には点検費は含まれていない。当初 10年は単純に平準化し表している。 

 

 
 

平準化予算額 ８．８百万円  
 

累 計 

補修費 

(百万円) 

単年度 

補修費 

(百万円) 
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７ 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者  

(1) 計画策定担当部署 

 津島市 建設部 都市整備課 TEL:0567-24-1111 

(2) 意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

本計画は、愛知県建設部道路維持課主催の下記委員会で検討された愛知県橋梁アセット

マネジメントシステムを用いて策定した。 

 愛知県社会資本長寿命化基本計画策定委員会 

  委員長 名古屋大学大学院環境学研究科教授 山田健太郎 

 

 

以上 
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