
 

１．工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．備考 

新たに公園内に設置するスターバックスコーヒージャパンは、通常のロードサイド店とは違い、

日本の現地法人が公園やまちのコンセプトに重きを置き店舗ごとに基本設計を行い、これを本社

（米国：シアトル）の承認を得て実施設計に入ります。 

今回の店舗は、天王祭の巻藁舟の提灯のイメージや本市の町家の特徴である勾配屋根を取入れ

る設計等により、本社との調整に想定以上の時間を要したことから、３月下旬より工事着手、７

月中旬頃（天王祭前）に完成します。 

 

 

３．位置図 

 

 

天王川公園 Park-PFI 整備事業等の実施工程について 

公募対象
公園施設

(A)第１駐車場

(B)第２駐車場

(C)第３駐車場

(D)中地駐車場

※１

※２

※３

※４

park-PFI
事業

寄附事業

⑧野外ステージ屋根

⑨ジョギングコース

⑩藤のトンネル

藤のトンネルは、藤の生育に３年程度かかります。

その他については３月末までの完成を見込んでいますが、資材調達状況によっては変更になる場
合があります。

11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

スターバックスコーヒージャパンの開店時期及び野外ステージの工事完了時期は、７月中旬頃（天
王祭前）になります。

芝生広場は、５月中旬より整備し、完成時期は芝養生期間を含め７月中旬頃になります。

７月

①スターバックスコーヒー

特定公園
施設

②芝生広場

③サービスセンター

④公園管理事務所

⑤
駐
車
場

⑥駐輪スペース

⑦花の植栽

種別
工事予定時期

芝生広場の整備は、尾張津

島藤祭りの開催後、及び野

外ステージの基礎工事に同

調して行った後、芝の育成

に必要な養生期間を確保し

ます。

整備・養生期間

確認申請事務及び

工場制作期間


