

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年12月26日

計画の名称	津島市における下水道施設の防災安全対策の推進（防災・安全）（第2期）													
計画の期間	令和07年度～令和11年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	津島市													
計画の目標	下水道施設の改築を推進し、安心・安全な施設環境の構築を目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		481	A	481	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初	R9末	R11末
1	緊急輸送道路等に埋設されている下水道施設の改築更新達成率を33%から63%に増加させる。 改築更新達成率 改築更新済管路延長（km）/改築更新が必要な管路延長（km）	33%	52%	63%
2	雨水管理総合計画を策定し、令和9年度末までに公表する。 雨水管理総合計画策定率 進捗段階/公表に必要な工程 × 100	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	津島市	直接	津島市	管渠(合流)	改築	下水管渠改築更新	管渠改築更新L=1.3km	津島市						309		策定済
	ストックマネジメント計画																		
	A07-002	下水道	一般	津島市	直接	津島市	-	改築	マンホール蓋改築更新	マンホール蓋改築更新N=38箇所	津島市						18		策定済
	ストックマネジメント計画																		
	A07-003	下水道	一般	津島市	直接	津島市	管渠(合流)	-	合流管のカメラ調査等(広域化・共同化)	合流管のカメラ調査等L=6.8km	津島市						4		策定済
	ストックマネジメント計画																		
	A07-004	下水道	一般	津島市	直接	津島市	-	-	下水道台帳の電子化	下水道台帳電子化N=1式	津島市						3		-
A07-005	下水道	一般	津島市	直接	津島市	管渠(合流)	改築	実施設計書の作成	設計書作成N=3本	津島市						41		未策定	
A07-006	下水道	一般	津島市	直接	津島市	-	-	調査計画等委託	効率的な計画検討等	津島市						15		-	
A07-007	下水道	一般	津島市	直接	津島市	管渠(雨水)	-	雨水出水浸水想定区域図作成	浸水シュミレーション	津島市						62		-	


A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-008	下水道	一般	津島市	直接	津島市	管渠(雨水)	-	雨水管理総合計画策定	計画策定	津島市						24	-	
	A07-009	下水道	一般	津島市	直接	津島市	管渠(雨水)	-	内水ハザードマップ作成	内水ハザードマップ作成	津島市						5	-	
										小計						481			
										合計						481			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R07				
配分額 (a)	39				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	39				
前年度からの繰越額 (d)	14				
支払済額 (e)	49				
翌年度繰越額 (f)	4				
うち未契約繰越額(g)	4				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	7.54				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					



A07-003 合流管のカメラ調査 (広域化・共同化)

A07-005 実施設計業務委託

A07-001 下水管渠改築更新

A07-002 マンホール蓋改築更新

A07-004 下水道台帳の電子化

A07-006 調査計画等委託

凡 例	
記号	名称
	単独公共下水道区域
	流域関連公共下水道区域 (神守処理分区)
	R7~R11年度整備
	R7~R9年度整備
	R7~R10年度整備
	R8~R10年度整備
	R7年度整備