
業務内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

全体プロセス設計 

 計画策定スケジュール 
 工程・スケジュール案（2019年度） 

業務内容 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

調査票の設計・案の作成・最終調整 

調査票の確認と決定 

調査対象者の抽出（ラベル作成） 

返信用封筒の申請手続き等 

調査票・封筒印刷 

封入作業 

発送→回収（調査期間） 

回収調査票の一次保管 

点検・整理・データ入力 

集計・分析・報告書作成 

報告書の確認と承認 

ニーズ把握（給付実績） 

ニーズ把握（地域課題・ニーズ） 

報告書作成 

庁内会議  ○   ○ 

策定委員会 ○     ○ 

回 内容 

第１回 
・計画策定スケジュールの全体像の説明・協議 
・調査項目案と調査のねらいの説明・協議 

第２回 
・調査結果の要点の説明 
・今後の計画策定方針の説明 

＜策定委員会＞ 

資料２－① 



業務内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

各種フレーム推計 

ニーズ及びフレーム推計の確認 

施策の成果分析 

計画骨子案の作成 

主要施策の検討 

計画素案の作成と整理 

計画素案の検討 

サービス提供体制の現状把握 

目標量の初期値の試算（見える化シ
ステム） 

目標量の検討と判断 

目標量のシミュレート           

目標数値の決定    

庁内会議    〇   〇 

策定委員会    〇 

業務内容 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

保険料の算定・検討 

計画案の修正・協議・調整等 

パブリックコメント 

計画の最終検討 

計画書・概要版編集と校正・印刷 

庁内会議   ○   〇 

策定委員会  〇 ○  ○ 

回 内容 

第１回 
・前年度を踏まえて第7期計画の評価・課題 
・第8期計画の骨子案の提示・検討 

第２回 
・計画素案の提示・検討 
・新規サービス提供体制の確保に関する内容の説明 など 

第３回 
・計画素案の承認 
・サービス見込み量の提示・検討 
・介護保険料の提示・検討 

第４回 ・計画案に対するパブリックコメント結果について 

＜策定委員会＞ 

 計画策定スケジュール 
 工程・スケジュール案（2020年度） 
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